

Betreff:

Aktueller Stand der Bau- und Sanierungsmaßnahmen an schulischen und sportlichen Einrichtungen

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Digitalisierung	15.02.2024	öffentlich

Beschlussvorschlag

Zur Kenntnis genommen.

Begründung

Nach der Schulbereisung im Mai 2023 wurde in der Sitzung vom 07.09.2023 eine Auswertung durch den Hauptamtsleiter Alfons Echtermann vorgetragen. Für die dort angesprochenen Aspekte wurde beschlossen, dass zur Umsetzung entsprechende Haushaltsmittel in den Haushalt 2024 eingestellt werden sollen.

Anhand der nachfolgenden Übersicht wird verdeutlicht, mit welchen Maßnahmen bereits begonnen wurde oder welche möglicherweise schon fertiggestellt sind.

Oberschule Dinklage	
Maßnahmen 2023	
Außenanstrich der Fassade	Umsetzung in 2024
Raffstoreanlage zum Innenhof	Umsetzung in 2024
Anschaffung von vier neuen Werkbänken	Erledigt
Planungskosten Toilettenanlagen im Forum	Erledigt
Ergänzung der Radabstellanlagen	Erledigt
Neuanschaffung von Rechnern der zwei Computerräume	Erledigt
Erneuerung von 10 Fenstern	Erledigt
Neuanschaffung Netze Soccerfeld	Erledigt
Anschaffung einer Regalwand im Kopierraum	Erledigt
Brandschutzkonzept	Erledigt
Gerätschaften für den Sportunterricht	Erledigt
Maßnahmen 2024	
Sanierung/Brandschutzmaßnahmen in der Aula und den Fluren	Umsetzung in 2024
Sanierung der Toilettenanlagen im Aulabereich	Umsetzung in 2024
Beschattung der Oberlichter der naturwissenschaftlichen Fachräume	Umsetzung in 2024
Anschaffung von sechs interaktiven Tafeln in den Naturwissenschaften und Kunsträumen	Umsetzung in 2024
Ersatzanschaffungen Lehr- und Lernmittel Naturwissenschaften	Umsetzung in 2024
Anschaffung eines Deckenliftsystems Bio 2	Umsetzung in 2024

Grundschule Höner Mark

Maßnahmen 2023	
Anschaffung von Schränken für den Kopierraum	Erledigt
Anschaffung eines Klassensatzes neuer Schulmöbel	Erledigt
Entwässerung Schulhof/Sportplätze	Umsetzung in 2024
Planungskosten für den Anbau/Erweiterung der Schule	Erledigt
Ergänzung der Radabstellanlagen	Erledigt
Sanierung von drei Klassenräumen	Erledigt
Anbau/Vergrößerung Geräte- und Maschinenunterstand	Erledigt
Streicharbeiten und Deckenarbeiten im Kopierraum	Erledigt
Anstrich von Fenstern und Dachüberständen	Erledigt
Neueinrichtung eines Werkraumes	Erledigt
Maßnahmen 2024	
Sanierung von drei weiteren Klassenräumen	Umsetzung in 2024
Anschaffung einer interaktiven Tafel für den Werkraum	Umsetzung in 2024
Neuanschaffung von Schulmöbeln für zwei weitere Klassenräume	Umsetzung in 2024
Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches für den Schulleiter	Erledigt
Anschaffung von Hochsprungmatten	Umsetzung in 2024
Mängelbeseitigung und Neumarkierung der Linien in der Sporthalle	Erledigt
Ausstattung des Schulgeländes mit einer Videoüberwachung	zurückgestellt
Mensaanbau	Umsetzung in 2024/2025

Kardinal-von-Galen Grundschule	
Maßnahmen 2023	
Planungskosten für den Neubau einer Pausenhalle/Mensa	Erledigt
Neugestaltung des Haupteingangs	Erledigt
Ergänzung der Radabstellanlagen	Erledigt
Lehrerbestuhlung für 10 Klassenräume	Erledigt
Anschaffung neuer Schulmöbel für zwei Klassenräume	Erledigt
Maßnahmen 2024	
Neuanschaffung von Schulmöbeln für zwei weitere Klassenräume	Umsetzung in 2024
Anschaffung eines iPad-Koffers mit 20 Endgeräten (außerhalb des Digitalpaktes)	Erledigt
Mensaanbau	Umsetzung in 2024/2025

Finanzielle Auswirkung

Auswirkungen auf den Klimaschutz

