

Voraussichtliche Kosten der gesamten Sanierungsmaßnahme bis 2024

Kostenschätzung bis 2024

Kostenschätzung nach BKl 2021	5.004.315,93 €
Preissteigerung bis 2024	1.084.847,58 €
Gesamtkosten (brutto)	6.089.163,51 €
Gesamtkosten (brutto)	6.089.163,51 €
abzüglich MWST	972.219,38 €
Gesamtkosten (netto)	5.116.944,13 €
Gesamtkosten (netto)	5.116.944,13 €
abzüglich Bundesförderung (netto)	1.999.064,00 €
Eigenanteil Stadt	3.117.880,13 €

Haushalt

	Ansatz 2021 inkl. Reste aus 2020	Nachfinanzierung 2022	Gesamt
Auszahlungen Becken, Gebäude, Technik, Möblierung	3.530.000,00 €	1.587.000,00 €	5.117.000,00 €
Auszahlung Vorsteuer	670.000,00 €	302.300,00 €	972.300,00 €
<i>Erstattung Vorsteuer</i>	- 670.000,00 €	- 302.300,00 €	- 972.300,00 €
<i>Bundesförderung Sportstätten</i>	- 1.588.000,00 €	- 411.000,00 €	- 1.999.000,00 €

Eigentanteil der Stadt Dinklage 1.942.000,00 € 1.176.000,00 € 3.118.000,00 €