
Sitzungsvorlage DS-19-0098 [öffentlich] Stadt Dinklage 
 

Betreff: 

Sanierung des Jahnstadions;  
Erhöhung des Investitionszuschusses an den TV Dinklage e. V. 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und 
Tourismus       

27.06.2022 öffentlich 

Verwaltungsausschuss       07.07.2022 nicht öffentlich 

Stadtrat       12.07.2022 öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag 
Dem Antrag des TV Dinklage e. V. auf Erhöhung des Investitionszuschusses in Höhe von 
insgesamt 290.000 € wird zugestimmt. Die Auszahlung soll – wie der bisherige Zuschuss – 
über 5 Jahre erfolgen. Die Mehrauszahlungen betragen pro Jahr somit 58.000,00 €. Die 
Mittel werden überplanmäßig genehmigt. 
 
 
 
Begründung 
Beim Jahnstadion ist beabsichtigt, in den kommenden Jahren diverse 
Sanierungsmaßnahmen durch den TVD durchzuführen. Am 04.11.2021 hat der TVD das 
Konzept vorgestellt. Als erste Maßnahme ist die Erneuerung der Laufbahn geplant.  
Eine vorgenommene Kostenschätzung beinhaltet den kompletten Abtrag der vorhandenen 
Laufbahn (Tartan und Asche) sowie den Einbau einer kompletten Tartanbahn mit 4 
Laufbahnen. Die Gesamtkosten bezifferten sich nach der Schätzung auf rd. 388.000,00 €. 
 
Die Gesamtkosten aller Maßnahmen werden sich nach der Kostenschätzung des TVD aus 
dem Jahr 2021 auf 3.500.000 € belaufen. Die Stadt Dinklage wird hiervon 50 % (1.750.000 
€) übernehmen; die Auszahlung des Investitionszuschusses an den TVD erfolgt über 5 Jahre 
(jedes Jahr 350.000 €).  
 
Vor Beginn der ersten Maßnahme wurde nunmehr der Boden untersucht. Das erstellte 
Bodengutachten hat ergeben, dass sich im Bereich der zukünftigen Laufbahn eine 
Torfschicht befindet. Des Weiteren ist der Baugrund als wasserundurchlässig einzuordnen.  
 
Durch das Abtragen und die Entsorgung der Torfschicht sowie die Herstellung eines 
funktionsfähigen Entwässerungssystems entstehen Mehrkosten. Weitere Mehrkosten 
entstehen durch die Herrichtung einer Kiessandschicht, die nicht vorgefunden wurde, sowie 
durch Preissteigerungen. 
 
Die seinerzeitige Kostenschätzung belief sich inklusive Verlegung und Erneuerung der 
Bande auf 438.000 €; die Kosten belaufen sich nunmehr auf 730.000 € (Differenz: 292.000 
€).  
 
Der TVD beantragt nunmehr, den jährlichen Investitionszuschuss (Jahre 2022 bis 2026) um 
58.000 € zu erhöhen (Gesamterhöhung für die fünf Jahre = 290.000 €). 
 
Der Antrag des TVD sowie eine Zusammenfassung des Ergebnisses des Bodengutachtens 
liegt dieser Sitzungsvorlage an.  
  



Anlage: 
Antrag des TVD 
Zusammenfassung Ergebnis des Gutachtens 
 
 
 
Finanzielle Auswirkung 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
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