
Sitzungsvorlage DS-19-0137 [öffentlich] Stadt Dinklage 
 

Betreff: 

Sanierung der Laufbahn Jahnstadion 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Digitalisierung       19.09.2022 öffentlich 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und 
Tourismus       

26.09.2022 öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
 
Begründung 

Mit Bescheid vom 02.08.2022 bewilligt das Land Niedersachsen der Stadt Dinklage 

aus dem Sportstättenförderungsprogramm für die Sanierung/Erweiterung der 

Laufbahn im Jahnstadion eine Zuwendung in Höhe von 146.267,00 €. Grundlage 

dieser Bewilligung ist der Antrag der Stadt Dinklage vom 24.03.2022. 

Lt. Bewilligungsbescheid muss die Maßnahme bis zum 31.12.2022 umgesetzt und 

beendet sein. Da dieses nicht machbar ist, wird die Stadt Dinklage einen Antrag auf 

Verlängerung des Bewilligungszeitraumes beim Land einreichen.  

Eine im letzten Jahr vom TVD beauftragte Kostenschätzung beinhaltet den 

kompletten Abtrag der vorhandenen Laufbahn (Tartan und Asche) sowie den Einbau 

einer komplett neuen Tartanbahn mit 4 Laufbahnen sowie die Erneuerung der 

Banden. Die Gesamtkosten bezifferten sich nach der Schätzung auf rd. 388.000,00 €.  

Gesamtkosten in Höhe von rd. 400.000,00 € wurden auch im Förderantrag an das 

Land aufgenommen. 

Im Verlauf diesen Jahres wurden im Auftrage des TVD Bodenproben vorgenommen. 

Das erstelle Bodengutachten hat ergeben, dass  im Bereich der künftigen Laufbahn 

ungünstige Bodenverhältnisse vorgefunden wurden, die weitere und kostspielige Erd- 

und Entwässerungsarbeiten nach sich ziehen. Kostenschätzungen von Fachfirmen 

haben ergeben, dass hierdurch weitere Kosten in Höhe von 300.000,00 bis 

400.000,00 € anfallen könnten, die die Gesamtmaßnahme auf rd. 800.000,00 € 

verteuern könnten.  

Da die für das öffentliche Auftragswesen geltenden Bestimmungen einzuhalten sind, 

erfolgt derzeit die Ausschreibung der Planungsleistungen. Die Submission ist für den 

27.09.2022 vorgesehen.  

Mit dem Büro sind dann die weiteren Schritte abzusprechen. Entsprechende Mittel 
sind dann im Haushalt 2023 einzuplanen. Mit den Verantwortlichen des TVD wurde in 
einem gemeinsamen Gespräch festgelegt, dass der Sportverein während der 
Planungs- und auch Bauphase beteiligt wird.  
 
 
Finanzielle Auswirkung 
 
 



Auswirkungen auf den Klimaschutz 
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