
Sitzungsvorlage DS-18-0137 [öffentlich] Stadt Dinklage 
 

Betreff: 

Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für 
das Haushaltsjahr 2017 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und 
Tourismus       

07.11.2017 öffentlich 

Verwaltungsausschuss        nicht öffentlich 

Stadtrat        öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Budgets „Hugenkotten“ und 
„Oberschule“ werden genehmigt. 
 
 
 
Begründung 
1. Hugenkotten 
Die Kosten für den Ausbau der Straße „Hugenkotten“ wurden seinerzeit mit 300.000,00 € 
ermittelt. Entsprechende Mittel sind im Haushalt 2015 eingestellt worden.  
Die Planung der Entwässerung wurde seitens des OOWV erstellt. Dabei wurden die 
schlechten Bodenverhältnisse und der hohe Grundwasserstand nicht ausreichend 
berücksichtigt und der Rückbau der vorhandenen Regenwasserleitungen wurde 
mengenmäßig zu knapp berechnet.  
Zu weiteren Erschwernissen kam es durch die vorhandenen Versorgungsleitungen, deren 
Lage nach den Bestandsplänen der Versorger nicht hinreichend bestimmt werden konnten 
und in fast allen Bereichen mit dem neu zu verlegenden Regenwasserleitungen in die Quere 
kamen.  
Die Straßenplanung wurde von der Stadt Dinklage erstellt, wobei die schlechten 
Bodenverhältnisse sowie die vorhandenen Versorgungsleitungen ebenfalls ein nicht zu 
kalkulierendes Erschwernis darstellten.  
Die überplanmäßigen Auszahlungen belaufen sich nunmehr auf 33.610,50 €.  
 
2. Oberschule 
Die Anmeldezahlen an der Oberschule Dinklage für das Schuljahr 2017/2018 haben 
ergeben, dass ein zusätzlicher Klassenraum und ein zusätzlicher Raum für Kurse und die 
verschiedenartigen Religionsunterrichte notwendig waren. Diese Räume wurden bisher von 
der Musikschule Romberg genutzt und waren deshalb nicht mit entsprechendem 
Schulmobiliar ausgestattet. Da die endgültigen Schülerzahlen erst kurz vor den 
Sommerferien bekannt gegeben wurden, musste unverzüglich neues Mobiliar – 
insbesondere aufgrund der langen Lieferzeiten - bestellt werden. 
Die überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für das Mobiliar belaufen sich auf 
9.814,17 €. 
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