
Sitzungsvorlage DS-18-0425 [öffentlich] Stadt Dinklage 
 

Betreff: 

Umbau und Erweiterung, im/am Kindergarten St. Martin 
- Personalraum 
- Kinder-Cafe 
- Anbau einer Kinderkrippe 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Jugend, Familie und Senioren       27.02.2020 öffentlich 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und 
Tourismus       

12.03.2020 öffentlich 

Verwaltungsausschuss       16.03.2020 nicht öffentlich 

Stadtrat       24.03.2020 öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag: 

Einer Änderung der ursprünglich geplanten Bauvorhaben im/am Kindergarten  
St. Martin wird zugestimmt.  
Die zusätzlich anfallenden Kosten sind als außerplanmäßige Aufwendungen zu 
genehmigen. 
  
 
 
Begründung 
Der Um- und Erweiterungsbau, sowie die Errichtung einer Kinderkrippe am Kindergarten  
St. Martin wurde in den politischen Gremien  Ende 2018 beraten und befürwortet. 
Hierzu siehe DS -18-0246, DS-18-0247 und den dazu vorliegenden Niederschriften 
JFS-18-0005, FWT-18-0011, sowie VA-18-0018. 
 
Aufgrund der vorangegangenen politischen Beratung in den Ausschüssen und der 
Genehmigung des Haushaltes 2019 wurden im Haushalt 2019 die erforderlichen Mittel 
eingeplant. 
 
Um- und Erweiterungsbau 243.400,00 € 
Kinderkrippe 431.900,00 €, plus zusätzlich 25.000,00 € im Haushalt 2020, wegen 
Verteuerung, insbesondere Preissteigerungen. 
Insgesamt: 700.300,00 € 
 
Laut Mitteilung der Katholischen Kirchengemeinde St. Catharina wurde vom Architekturbüro 
nun festgestellt, dass die ursprünglich geplanten Baumaßnahmen nicht in der Form und dem 
Umfang durchgeführt werden können, ohne die erforderlichen energetische Änderungen 
(Strom, Heizung, Brandschutz usw.) am gesamten Kindergarten vorzunehmen. 
Dieses würde zu einer erheblichen Kostensteigerung (ca. 380.000 €) führen. 
 
Von der katholischen Kirchengemeinde wurde nun mitgeteilt, dass die Umbaumaßnahmen 
im/am St. Martin geändert und eingeschränkt werden. Unter anderem erfolgt kein Eingriff 
mehr in die bestehende Turnhalle mit einem Anbau. 
 
Die neuen Planungen sehen vor, dass für die Küche, Kindercafe und Personalzimmer 
Umbaumaßnahmen im Bestand vorgenommen werden.  
Außerdem ist vorgesehen im Rahmen des Krippenanbaues außerhalb des Bestandes einen 
zusätzlichen Raum anzubauen. 



 
Die Gesamtkosten werden dann ca. 900.000,00 € betragen. 
Bislang wurden die Gesamtkosten zuletzt mit 761.952,00 € beziffert. 
 
Kostensteigerung: 138.048,00 € 
Abzüglich           13.804,00 € (10 % Kostenbeteiligung Offizialat) 
                              124.244,00 €  zusätzlicher städtischer Zuschuss 
 
Die erforderlichen Baumaßnahmen, Erweiterung Küche, Kindercafe, Personalraum  
wurden seinerzeit für erforderlich gehalten und befürwortet. 
Der Anbau einer Kinderkrippe ist aufgrund des stetig steigenden Bedarfs an Krippenplätzen 
dringend erforderlich. 
Die Verwaltung schlägt daher vor, dem Vorhaben der katholischen Kirchengemeinde 
zuzustimmen und die zusätzlichen Geldmittel in Höhe von 124.244,00 € als 
außerplanmäßige Aufwendung bereit zu stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 
 
 


	Zuständig
	Typ
	Nummer
	Datum
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

