

Betreff:**Sachstandsbericht zur Sanierung Freibad, Sporthalle Grundschule Kardinal-von-Galen und Laufbahn Jahnstadion**

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Digitalisierung	09.03.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag

Zur Kenntnis genommen

Begründung**Freibad**

Für die Sanierung des Freibades erhält die Stadt Dinklage mit Bescheid vom 05.11.2021 eine Zuwendung in Höhe von 1.999.064 Euro. Wie bereits in der Sitzung am 19.09.2022 erwähnt, war für die Planungsleistungen der Freianlagen ein VgV-Verfahren durchzuführen. Entsprechend der Vorgaben der Fördermittelrichtlinie wurde durch Ausschreibung das Büro GVP infraconsult aus Bremen ermittelt und mit der Durchführung des Vergabeverfahrens beauftragt. Das Büro hat im Oktober 2022 seine Arbeiten aufgenommen, sodass in der Zeit vom 28.10.2022 – 20.12.2022 der Teilnahmewettbewerb stattfinden konnte. Anfang dieses Jahres war die Submission der Erstangebote, sodass Ende Februar die Verhandlungsgespräche mit einzelnen Büros stattfinden konnten. Die Submission der Endangebote ist für Ende März terminiert und der Zuschlag soll Mitte April erfolgen. Genauere Angaben zum Bauablauf können erst nach Beauftragung des Planungsbüros und der Erstellung des entsprechenden Bauzeitenplans getroffen werden. Fest steht jedoch, dass das Freibad aufgrund der Sanierungsarbeiten in der Saison 2024 geschlossen bleiben muss. Dafür bleibt das Hallenbad ganzjährig geöffnet. In der Saison 2025 sollte die Sanierung des Freibades abgeschlossen sein, sodass es dann wieder für den Publikumsverkehr geöffnet werden kann.

Jahnstadion

Für die Sanierung der Laufbahn im Jahnstadion hat das Land Niedersachsen der Stadt Dinklage aus dem Sportstättenförderungsprogramm eine Zuwendung in Höhe von 146.267,00 Euro mit Datum vom 02.08.2022 bewilligt. In dem ursprünglichen Bewilligungsbescheid war festgesetzt, dass die Maßnahme bis zum 31.12.2022 fertiggestellt sein muss. Da es sich bei der Sanierung der Laufbahn jedoch um ein ausschreibungspflichtiges Projekt handelt und somit bestimmte vergaberechtliche Fristen für entsprechende Ausschreibungen einzuhalten sind wurde seitens der Stadt Dinklage eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis zum 31.12.2023 beim Ministerium für Inneres und Sport beantragt. Diesem Antrag wurde seitens des Ministeriums für Inneres und Sport stattgegeben. Die weitere Planung bezüglich der Sanierung der Laufbahn im Jahnstadion wird Herr Rußwinkel von dem Büro Brinkmann und Deppen GbR vorstellen.

Sporthalle Kardinal-von-Galen Grundschule

Auch für die Sanierung der Sporthalle an der Kardinal-von-Galen Grundschule wurde der Stadt Dinklage mit Datum vom 07.10.2021 eine Zuwendung in Höhe von 800.000 Euro gewährt. Da seitens des Landes Niedersachsen weitere Fördermittel in Aussicht gestellt

wurden, konnte ein weiterer Förderantrag gestellt werden. Das Land Niedersachsen bewilligt der Stadt Dinklage daraufhin einen weiteren Zuschuss in Höhe von 508.000 Euro, sodass die maximale Fördersumme insgesamt 1.308.000 Euro beträgt.

Mit den Baumaßnahmen an der Sporthalle konnte nach erfolgreicher Ausschreibung im Oktober 2022 begonnen werden. Aktuell sind die Rohbauarbeiten für die Erweiterung gestartet und die Installationen im Sanitär- und Umkleidebereich sowie die Sohle sind demontiert. Mit einer Fertigstellung der Baumaßnahme ist zum 2. Schulhalbjahr des Schuljahres 2023/2024 zu rechnen.

Finanzielle Auswirkung

Auswirkungen auf den Klimaschutz