

## Voraussichtliche Kosten der gesamten Sanierungsmaßnahme bis 2024

### Kostenschätzung bis 2024

Kostenschätzung nach BKI 2021	5.004.315,93 €
Preissteigerung bis 2024	1.084.847,58 €
<b>Gesamtkosten (brutto)</b>	<b>6.089.163,51 €</b>

Gesamtkosten (brutto)	6.089.163,51 €
abzüglich MwSt	972.219,38 €
<b>Gesamtkosten (netto)</b>	<b>5.116.944,13 €</b>

Gesamtkosten (netto)	5.116.944,13 €
abzüglich Bundesförderung (netto)	1.999.064,00 €
<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>3.117.880,13 €</b>

### Haushalt

#### Haushalt - Auszahlungen

Haushaltsansatz 2021 inkl. Rest 2020	3.530.000,00 €
Vorsteuer	670.000,00 €
<b>Investitionskosten brutto</b>	<b>4.200.000,00 €</b>

#### Haushalt - Einzahlungen

Vorsteuererstattung	670.000,00 €
Bundesförderung -Sportstätten-	1.588.000,00 €
	<b>2.258.000,00 €</b>

<b>Eigenanteil laut Haushalt</b>	<b>1.942.000,00 €</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>Eigenanteil nach neuer Kostenschätzung</b>	<b>3.117.880,13 €</b>
---	-----------------------

<b>Nachfinanzierung</b>	<b><u>1.175.880,13 €</u></b>
-------------------------	------------------------------