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Anpassung der Förderung für die Tribüne im Jahnstadion

Sehr geehrter Herr Bornhorst,

seit mehreren Jahren wird das Jahnstadion durch verschiedene Maßnahmen umfassend
modernisiert. Mit umfangreicher Unterstützung der Stadt konnten bereits mehrere Teilprojekte
erfolgreich umgesetzt werden. Für die Zurverfügungstellung von Haushaltsmitteln von insgesamt
1.801.000 € sind wir deshalb sehr dankbar. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen, insbesondere
erheblicher Preissteigerungen im Baugewerbe, konnten verschiedene Baumaßnahmen bereits
fertiggestellt werden oder befinden sich in der finalen Phase der Fertigstellung. Dies war vor allem
durch umfangreiche Eigenleistungen der Vereinsmitglieder und vor allem durch die Unterstützung
von lokalen Betrieben durch gute Angebote möglich. Bekanntlich standen und stehen wir in einem
ständigen Dialog mit der Stadtverwaltung.

Aufgrund der erheblich längeren Bearbeitungszeit des Baugenehmigungsverfahrens für die
Tribüne auf der Ostseite verzögert sich deren Fertigstellung aber voraussichtlich bis ins Jahr 2027.
AIie übrigen Maßnahmen konnten, beziehungsweise können wie geplant umgesetzt werden.

Im Zuge der weiteren Planung, Ausschreibung und baulichen Umsetzung der Tribüne ergibt sich
aber durch diverse Kostensteigerungen eine insgesamt Kostenüberschreitung des
Gesamtprojektes von ca. 113.000 €. Wir als TV Dinklage werden hiervon die notwendigen 45 %
(51.000 €) durch Eigenmittel und -leistung sowie die Aufnahme von weiteren Fremdmitteln
abdecken können. Selbst dieses erfordert unserseits wiederum einen Kraftakt, aber wir sehen es
jetzt als unbedingt notwendig an, die seit sehr vielen Jahren diskutierte und geforderte Tribüne auf
der Ostseite jetzt umzusetzen. Wenn wir jetzt mit den Arbeiten der Osttribüne nicht gleich
anfangen, erwarten wir bei einer Umsetzung in den kommenden Jahren alleine für die
Baustelleneinrichtung wieder erhebliche Kosten und natürlich weitere Kostensteigerungen bei den
Baumaterialien und den Handwerkerkosten. Wir erwarten dann weitere Kosten von mindestens
15.000 €.

Wir beantragen daher, die bereits bewilligten und im Haushalt eingestellten Fördermittel um
diese 62.000 € zu erhöhen, damit die Osttribüne jetzt umgesetzt werden kann.
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Wir bedauern auch, dass wir uns erst jetzt dazu melden können, aber tatsächlich haben wir die
Baugenehmigung für die Tribüne, auf die wir monatelang gewartet haben, erst in der letzten
Woche erhalten und anschließend ganz kurzfristig mit den hiesigen Handwerksbetrieben
abgeklärt, ob und zu welchen Konditionen eine zeitnahe Umsetzung dieser Baumaßnahme
möglich ist. Wir bitten daher unseren Antrag kurzfristig in den politischen Gremien zu beraten.

Für die bisherige umfangreiche Unterstützung der Erweiterung und Modernisierung des
Jahnstadions bedanken wir uns ausdrücklich. Wir sind der Meinung, dass unser Jahnstadion
wieder ein Aushängeschild für unsere Stadt Dinklage ist.

Für Rückfragen und oder näheren Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung.

Robin Pahl

- stellv. Vorsitzender TV Dinklage -
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